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3. LIFE delavnica za pripravo prijav: 
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Zanemarjanje tveganj je lahko USODNO za vaš projekt! 

Sklop: Tveganja in njihovo naslavljanje 



LIFE14 CAP/SI/000012 

Sklop: Tveganja in njihovo naslavljanje 

TVEGANJE PROJEKTA 
„negotov dogodek ali okoliščine, ki imajo, če se zgodijo, 

pozitivne ali negativne vplive na cilje projekta“ 

verjetnost, da se bo tveganje zgodilo 

predviden čas nastanka 

obseg negativnega vpliva tveganja 
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ZAKAJ je pomembno opredeliti in naslavljati tveganja: 

 zavedanje tveganj – poznavanje področja dela = izkaz kompetenc 

 boljše načrtovanje projektnih aktivnosti in projektnega proračuna 

 večja verjetnost poteka projekta brez večjih zapletov in uspešne izvedbe 

Sklop: Tveganja in njihovo naslavljanje 

Za dobro izvedbo projekta mora proces vodenja projekta vključevati 
tudi UPRAVLJANJE TVEGANJ (risks management). 



IZ PRIJAVNICE 
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Obrazec B5 – Pričakovane ovire in tveganja povezana z izvedbo projekta in 

strategija za zmanjšanje tveganj (največ 12.000 znakov) 

Opredelite vse možne dogodke v sklopu projekta ali izven njega (ovire in tveganja), ki 

bi lahko pomembno negativno vplivali na uspešno izvajanje projekta. Navedite jih v 

padajočem vrstnem redu od najpomembnejšega do manj pomembnih. Upoštevajte 

tudi ovire in tveganja iz socialnega in gospodarskega vidika. Za vsako navedeno oviro 

ali tveganje obrazložite, kako jih boste premagovali. 

Priporočamo, da vključite tudi podrobnosti o pridobivanju morebitnih potrebnih 

dovoljenj, licenc, okoljevarstvenih in naravovarstvenih soglasij itn. Pojasnite, ali imate 

zagotovljeno podporo od organov, pristojnih za izdajo teh dovoljenj. Izkušnje kažejo, 

da lahko prihaja do nepričakovanih zamud pri izvajanju projektov, ker pri pripravi 

projekta nismo predvideli potrebnega časa, za pridobitev dovoljenj oziroma pripravo 
ocen vplivov na okolje/naravo. 

Natančno opišite, kako ste ugotovljene ovire in tveganja upoštevali pri časovnem 

in finančnem načrtovanju projekta ter pri načrtovanju aktivnosti. 

Sklop: Tveganja in njihovo naslavljanje 

https://lifeslovenija.si/vodnik-po-prijavnici/
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Sklop: Tveganja in njihovo naslavljanje 

Prepoznavanje  

tveganj 

Analiza in 
prednostno 
razvrščanje 

Strategija 
zmanjševanja 

tveganj 
Ukrepanje 

Spremljanje in 
posodabljanje 

UPRAVLJANJE TVEGANJ 
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BODITE POZORNI NA: 
 

 deležnike 
 potrebe po pripravi predhodnih ocen  

(presoje vplivov na okolje ipd.)  
 potrebe po pridobitvi soglasij, dovoljenje 

Sklop: Tveganja in njihovo naslavljanje 

LIFE14 CAP/SI/000012 

Prepoznavanje  

tveganj 

PROCES PREPOZNAVANJA TVEGANJ 

Aktivno sodelovanje 
celotne projektne 

ekipe 

SEZNAM vseh možnih zunanjih dogodkov,   
       ki bi lahko povzročili nepričakovane zamude in 

zaplete v poteku projekta.  



Sklop: Tveganja in njihovo naslavljanje 
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Analiza in 
prednostno 
razvrščanje 

nizka verjetnost pojavljanja 

VISOKA VERJETNOST POJAVLJANJA 
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KRITIČNA TVEGANJA 

Opredelijo ključne projektne 
aktivnosti 

Opredelitev aktivnosti tako, da je čim 
manjša verjetnost kritičnih tveganj! 

Zanemarljiva tveganja  

SPREMLJANJE 

Majhna tveganja 

v večjem številu lahko ogrozijo 
projekt 

Zagotovitev varnostnih  faktorjev za 
proračun in časovnico, izboljšanje 

delovnega procesa 

 

 

Redki dogodki s težko opredeljivo 
verjetnostjo 

Priprava strategije za dogodke z 
verjetnostjo večjo od 1:100 

POZOR: NUJNO upoštevanje tveganj že v procesu oblikovanja projektnih aktivnosti! 

http://www.volkovi.si/?lang=sl
http://www.greenjoistproject.eu/
http://usavereds.eu/en_GB/
http://liferesoil.envit.si/?lang=sl


Sklop: Tveganja in njihovo naslavljanje 
Strategija 

zmanjševanja 
tveganj  
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STRATEGIJA = načrt za premostitev za prepoznana tveganja 

Pomembno je, da prijavitelji navedejo vse možne interne in zunanje 
dogodke, ki bi lahko imeli večji negativni vpliv na uspešno izvedbo projekta. 

Navajanje tveganj in načrta njihovega reševanja v padajočem vrstnem redu 
po pomembnosti, vključno z možnimi ovirami in tveganji glede na družbeno-

gospodarsko okolje (vključno z deležniki). 

Potrebna podrobna navedba, kako so zaznana tveganja upoštevana pri 
pripravi projekta (časovni načrt, proračun ipd.) ter opredelitvi akcij! 

Npr. da poznate proces pridobivanja dovoljenje in da ste že v stiku z 
odgovornim uradom. 


