



LIFE14 CAP/SI/000012



# Program LIFE 2014-2020

## Okvir projekta

LIFE Info dan,

Ptuj, 5. 4. 2016

Brdo pri Kranju, 8. 4. 2016

Mag. Julijana Lebez Lozej  
Ministrstvo za okolje in prostor



LIFE14 CAP/SI/000012



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

# NAČRTOVANJE PROJEKTA

## Logika projekta (logični okvir):

- Identifikacija problema
- Namen projekta
- Potrebne aktivnosti za doseg cilja
- Identifikacija partnerjev, deležnikov, ciljnih skupin
- Rezultati projekta
- Končni cilj
- Časovnica, finančni okvir



LIFE14 CAP/SI/000012



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

# NAČRTOVANJE PROJEKTA

- Določitev in opis izhodišč - nujno za ocenjevanje učinka projekta
- Logično zaporedje akcij
- Rezultati:
  - Kvantitativno opredeljeni
  - Določeni indikatorji za merjenje dosegnja rezultatov
- Dejavnosti za ponovljivost in prenosljivost rezultatov



LIFE14 CAP/SI/000012



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

# NAČRTOVANJE PROJEKTA

- Jasno opredeliti EU dodano vrednost
- Dejavnosti načrtovane tako, da zagotavljajo trajnost rezultatov projekta
- Jasen opisi osebja, vključenega v posamezne dejavnosti
- Zeleno javno naročanje in ogljični odtis
- Zasebna podjetja včasih nerada javno razkrivajo rezultate, čeprav jih morajo



LIFE14 CAP/SI/000012



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

# NAČRTOVANJE PROJEKTA

Mejniki, izdelki, poročila:

- Mejniki (milestones) so pomembni ali večji dogodki – število mejnikov naj bo omejeno
- Izdelki (deliverables) nastanejo kot rezultat projektnih dejavnosti
- Poročila o dejavnosti niso izdelki



LIFE14 CAP/SI/000012



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

# ČASOVNO NAČRTOVANJE PROJEKTA

Pri dolžini projekta je treba upoštevati:

- Dovolj rezervnega časa za primere nepričakovanih dogodkov
- Morebitne zamude zaradi vremena ali drugi zunanji dogodki (predvsem pri projektih NAT),
- Zamude pri pridobivanju dovoljenj in pooblastil
- Potrebna dovoljenja ter postopki in čas za njihovo pridobitev naj bodo jasno opisani



LIFE14 CAP/SI/000012



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

# ČASOVNO NAČRTOVANJE PROJEKTA

- Nakup zemljišč (projekti NAT) je zahtevna dejavnost, zelo odvisna od pripravljenosti zasebnih lastnikov prodati zemljišča – težave pri nakupu lahko povzročijo zamude ali spremembe v časovnem poteku projekta!
- Nekateri projekti NAT zahtevajo presojo vplivov na okolje ali presojo učinkov na Natura 2000 območja.
- Projekt mora trajati dovolj časa, da je mogoče zbrati informacije o učinku projektnih dejavnosti



LIFE14 CAP/SI/000012



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

# VODENJE PROJEKTA

- Partnerska struktura – preveč partnerjev, nejasna vloga posameznih partnerjev. Strokovnost naj se dopolnjuje, ne podvaja
- Pomembni deležniki naj bodo vključeni v pripravo projekta
- Določena naj bo ciljna publika





LIFE14 CAP/SI/000012



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

# TRAJNOST PROJEKTA

- Dolgoročna trajnost postaja vedno pomembnejša
- Pisanje projektne prijave že spodbuja razmišljanje o dejavnostih po koncu projekta:
  - Splošni dolgoročni cilji
  - Merjenje učinkov projektnih dejavnosti (vključno z družbeno-gospodarskimi učinki)
  - Učinek na razvoj in izvajanje evropskih politik in zakonodaj
  - Samoocenjevanje uspešnosti
  - Načrti aktivnosti po koncu projekta (After-LIFE)
  - Spletne strani in posredovanje dosežkov



LIFE14 CAP/SI/000012



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

# KLJUČNI DEJAVNIKI ZA TRAJNOST

- Osnovanost na dobrih temeljih/znanstvenih podatkih
- Dobra predstavitev
- Institucionalna struktura
- Vključenost deležnikov v načrt projekta
- Podpora in sodelovanje deležnikov pri izvedbi
- Mehanizmi financiranja
- Finančne spodbude



LIFE14 CAP/SI/000012



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

# RAZŠIRJANJE REZULTATOV, MREŽENJE

- Obveza in priložnost, a pogosto slabo izvedeno
- Razširjanje rezultatov naj bo iz prijave jasno razvidno
- Projekti naj se udeležujejo dogodkov, kakršne je Zeleni teden (Green Week)
- Projekti NAT morajo promovirati Naturo 2000
- Vsakemu projektu koristi komunikacijski načrt in določitev glavnih ciljnih publik
- Ocenjevanje vrednosti mreženja pred, med in po projektu
- Zainteresiranost politike za projekt na lokalni in državni ravni



LIFE14 CAP/SI/000012



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

# NAJPOGOSTEJŠI VZROKI ZA NEUSPEH PRIJAVE

Na splošno:

- Manj kot 25% vsega upravičenega proračuna dodeljenega neposrednim naravovarstvenim dejavnostim (NAT)
- Neprepričljiva predstavljena ali prototipna vrednost (za posamezne tematike projektov BIO; vsi ENV, CCA in CCM)

V Sloveniji:

- Projekti ne dosežejo praga za sofinanciranje (vsa prednostna področja)



LIFE14 CAP/SI/000012



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

## NE POZABITE

- LIFE ne financira:
  - Kompenzacijskih ukrepov po 6. čl. habitatne direktive
  - Dejavnosti, ki naj bi jih (ali jih) financirajo strukturni skladi ali SKP
  - Raziskovalnih projektov
- Bodite jasni in natančni – prijave ocenjujejo na osnovi vloženega (ne na osnovi tega, kakšen potencial ima zamisel)
- Natančno preberite vso dokumentacijo – večkrat!
- Proučite tekoče projekte, pogovorite se z njihovimi izvajalci



LIFE14 CAP/SI/000012



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

# PROJEKTNA PRIJAVA

- Ves postopek prek interneta: eProposal (<https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/>)
- Pridobite si geslo čim prej
- **ZAČNITE ZGODAJ**